
Zaawansowanie inwestycji  – gdzie jesteśmy 

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe  

„Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)” 

 

Harmonogram ramowy 

         2022         2023 

Zawarto 

umowę 

I-sza AKCJA 

INFORMACYJNA 

II-ga AKCJA 

INFORMACYJNA 

Złożenie wniosku 

o wydanie decyzji 

o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

(DŚU) 

Uzyskanie DŚU 

        2024         2025         2026         2027         2028         2029 

Wykonanie robót budowlanych 

        2030 

Dalsze prace przygotowawcze i przetarg 


